附件1
2005年建设节约型社会展览会时间进度表

	时间
	任      务
	负责
	备注

	8月
	（1）8月23日前，完成展览的总体实施方案。

（2）8月31日召开主办单位会议，组建组委会。

（3）8月28日前，以委名义印发展览会通知。
	各参展单位
组委会办公室
	

	9月
	（1）9月10日前各市、各部门，将参展单位、企业的名单和参展内容简介报组委会办公室。
（2）9月12日前，召开第一次组展组委会工作会议，商定参展单位、参展内容及有关工作。
（3）9月15日前，提交我省展区设计脚本，并报国家展览会组委会审查。
（4）9月25日前完成设计效果图。
（5）9月26日召开第二次组委会会议，审查设计效果图。
（6）筹集展览资金。
	组委会办公室
组委会办公室
设计单位
组委会
	

	10月
	（1）10月20日以前由参展企业和部门提供参展的内容、实物、模型、图片，设计部门到有关企业和部门拍摄与参展资料。
（2）10月20日以后设计部门开始制作。
	各参展单位和设计单位
设计单位
	

	11月
	（1）11月30日完成展览制作。

（2）11月28日召开组委会第三次会议，商定进京展览有关问题和展览期间新闻发布会内容。
	设计单位

组委会办公室
	

	12月
	（1）12月 5日预展。
（2）12月10日前根据预展情况设当调整。
（3）12月10日进京展览。
	组委会办公室
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